

Náměty v oblasti dopravy

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
Cyklostezky Brušperk	Vybudování cyklostezek a propojení s okolními stezkami (vč. označení pro cyklisty na současných komunikacích)	4 000 000,00	VZ ¹ + CZ ²	Vypracování všech stupňů PD 2020 - 2022 (dle získání dotace) a realizace 2023 - 2024 (na základě získání dotace)	Cyklostezka Brušperk-Fryčovice 2021 – vypracována PD 02/2022 – podána žádost o SP 05/2022 – vydáno SP
Chodníky Fryčovická	Výstavba chodníku na Fryčovické I., od Staroveské po Policejní a výstavba chodníku na Fryčovické II., od Policejní po pumpu	2 800 000,00	VZ	Příprava všech stupňů PD 2020; následná realizace 2020 - 2021	2021 – realizace chodníku od ul. Policejní po DSO
Chodník k autobusové točně u Staré Vsi	Vybudování chodníku	800 000,00	VZ	Realizace 2020 - 2021	2021 – realizace chodníku
Chodník ul. K Šištotu, ul. Zahradní	Vybudování chodníku na části ul. K Šištotu a na části ul. Zahradní (projektová dokumentace + stavba)	1 500 000,00	VZ	Příprava všech stupňů PD 2020; následná realizace 2020 - 2022	2021 – vypracována PD 08/2022 – realizace chodníku na části ul. K Šištotu, J. Matěje
Doprava v klidu	Oprava a rekonstrukce komunikací, úpravy zastávek. Náměty: - Rozšiřování místních parkovišť - ve spolupráci s občany hledat plochy pro menší místní parkoviště se snahou omezit parkování na místních komunikacích	13 000 000,00	VZ + CZ	Zahájení komunikace s občany ohledně umístění parkovišť 2019 - 2020, následně vypracování všech stupňů PD 2021 - 2025 a realizace 2023 - 2030	2023 – určení všech možných míst k parkování odbornou firmou

¹ VZ = vlastní zdroje

² CZ = cizí zdroje

Náměty v oblasti zázemí města

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
Škvárové hřiště a okolí + areál Patevníku a okolí	<p>Přeměna škvárového hřiště na zónu relaxace a víceúčelového hřiště pro maminky s dětmi, mládež a seniory (volnočasové aktivity občanů všech věkových skupin). Vznikne sportovně-rekreační areál s rozlohou 1,8 ha, na jehož ploše by stála místa pro sportovní vyžití (př. okruh pro kolečkové brusle a kolo, betonové hřiště s celoročním provozem a možností využít jej v zimě jako ledovou plochu, skate park a další sportoviště) a rekreační vyžití (př. chodníčky s lavičkami, minigolf atd...).</p> <p>Účelem by bylo vytvořit v Brušperku celistvý areál, který by sloužil jako místo setkávání, jako místo kam by mohli lidé všech věkových kategorií chodit za pohybem, ale také za relaxací a odpočinkem.</p>	12 000 000,00	VZ + CZ	Studie je z roku 2006 (zastaralá) nutnost aktualizace - rok 2020; po schválení studie realizovat všechny stupně PD a ty zpracovat v letech 2021 - 2023 (2024); následná realizace dle získání dotace.	<p>2020 – vybudování stezky v Patevníku</p> <p>2021 – realizace workoutového hřiště u přehrady</p> <p>07/2022 – realizace dětského hřiště u přehrady</p> <p>07/2022 – vypracování studie pumptrackového hřiště u škv. hřiště</p>
Úpravy středu města	Úprava parku a zastávky střed (levá i pravá strana), vybudování parkovacích míst – budování včetně související infrastruktury – tj. výtahu (bude zajištěna bezbariérovost), příp. schodiště na náměstí.	3 000 000,00	VZ	Příprava projektových dokumentací 2020 - 2022; následně realizace 2023 - 2027.	<p>2021 – I. fáze úpravy parku u zastávky střed</p> <p>2022 – II. fáze úpravy parku u zastávky střed</p>

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
Revitalizace přehrady I + revitalizace retenčních nádrží II. a III. + revitalizace ostatních vodních ploch + vybudování mokřadů a tůní	Revitalizace přehrady včetně vyčištění a odbahnění, vytvoření relaxační zóny s lavičkami, stromy kolem atd. Zajištění osvětlení okruhu kolem přehrady. Řešení kvality vody v nádrži - základní problém je čištění vody v přehradě vzhledem k minimálnímu přítoku a ovlivnění vody ptactvem a dalšími živočichy.	17 000 000,00	VZ + CZ	Přehrada - příprava potřebných stupňů všech PD 2020 - 2022 (dle získání dotace); následná realizace 2023 - 2033 (dle získání dotace); osvětlení okruhu - příprava projektové dokumentace 2020 - 2021 (dle získání dotace); následná realizace 2022 - 2023 (dle získání dotace)	2021 – vypracována studie odbahnění retenční nádrže č. III. 2022/2023 – realizace PD
Dětská hřiště v Brušperku	Vytvoření sítě menších dětských hřišť s pískovištěm a lavičkou po Brušperku	10 000 000,00	VZ + CZ	Předpoklad v letech 2020 - 2021 zahájení diskuze s občany o místech umístění hřišť	2021 – oslovení žáků ZŠ k umístění hřišť 07/2022 – realizace dětského hřiště u přehrady
Další úpravy sportovního areálu	Vnější úpravy, brána, oplocení zeleň - kolem hlavní plochy i kolem plochy s umělým povrchem	1 000 000,00	VZ	Realizace 2021 - 2023	2021 – realizace vnějších úprav (zeleně) kolem plochy s umělým povrchem 05/2022 – realizace zpevněných ploch u plochy s umělým povrchem
Sportovní vybavení	Umístění workoutových prvků u přehrady, u škvárového hřiště, u družstevních domů	1 000 000,00	VZ + CZ	Realizace 2021 - 2023 (dle získání dotace)	2021 – realizace workoutového hřiště u přehrady 2023 – realizace workoutového hřiště u škvárového hřiště
Šatny SK Brušperk	Jedná se o novou budovu se šatnami, sociálním zázemím, bufetem, místnostmi pro rozhodčí, sklady a místnostmi pro schůze. Stávající budova šaten je naprosto nevyhovující jak kapacitně (pouze 4 šatny, potřeba min. 8), tak i hygienicky (vlhkost, promáčené zdi, topení a voda v téměř	40 000 000,00	VZ + CZ	Před dokončením je projekt pro realizaci stavby; před stavbou nutná demolice stávajících šaten (cena demolice dle PD cca 7-8 mil. Kč); nutné získání dotace.	2021 – vypracována PD 2021 – realizován nový přívod elektřiny z městské trafostanice pro novou budovu šaten

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
	havarijním stavu). Je nutné realizovat nový přívod elektřiny z městské trafostanice. Projekt je zpracován a ve stádiu stavebního povolení. Projekt je zaměřen na možnost získání dotace z MŠMT.				
Multifunkční tělocvična	Multifunkční tělocvična v areálu sportovního klubu a základní školy.	50 000 000,00	VZ + CZ	V současné době je zpracovaná studie	
Rekonstrukce náměstí	Jednosměrky, časově omezené parkování, náměstí s převažujícími prvky zeleně, lavičkami, relaxační zónou. V současné době památkově chráněné náměstí svým vzhledem a stavem neodpovídá významu. Nejprve je nutné provést diskuzi o rekonstrukci, v rámci níž vzniknou návrhy, bude vedena diskuze s občany.	28 000 000,00	VZ + CZ	Předpoklad v letech 2021 - 2023 zahájení diskuze s občany po přípravě několika nových variant vzhledu náměstí s převažujícími prvky zeleně	2023 – příprava architektonické soutěže o návrh 2024 – diskuze s občany k vypracovaným návrhům
Rekonstrukce radnice	Generální oprava venkovní fasády, úprava vstupu, úprava podkroví na archiv, odstranění vlhkosti, atd.	15 000 000,00	VZ + CZ	Postupná realizace 2020 - 2030 (dle získání dotace)	2021 – požádáno ministerstvo kultury o dotaci
Rekonstrukce Národního domu	Oprava venkovní fasády, vnitřní úpravy – komunitní centrum dětí a mládeže. Využití prostor přízemí a sklepů.	2 000 000,00	VZ + CZ	Postupná realizace 2020 - 2030 (dle získání dotace)	2021 – realizace opravy venkovní fasády 2021 – realizace technických vnitřních úprav bývalé restaurace 2022/2023 – vybavení vnitřních prostor bývalé restaurace
Rekonstrukce osvětlení	Rekonstrukce osvětlení celého města	11 000 000,00	VZ + CZ	Příprava a realizace pasportu veřejného osvětlení města 2020 - 2021, následná realizace	2021 – realizace pasportu VO 2021 – realizace I. fáze rekonstrukce VO

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
				2022 - 2030 (dle získání dotace)	06/2022 – podání žádosti o dotaci na II. fázi rekonstrukce VO 2022/2023 – realizace II. fáze rekonstrukce VO
Obecní les	Revitalizace obecního lesa jako místa procházek, sportu a odpočinku (běžecký okruh na vhodném povrchu), úprava všech páteřních linek v lese včetně vybudování odvodňovacích mostků a další infrastruktury.	4 500 000,00	VZ + CZ	Vypracování všech stupňů PD 2021 - 2022 (dle získání dotace) a realizace 2023-2026 (na základě získání dotace)	2022 – studie revitalizace krajiny na odstraňování důlních vlivů (Fond spravedlivé transformace)
Rekonstrukce stávající travnaté plochy sportovního hřiště Brušperk	Jedná se o rekonstrukci stávající travnaté plochy venkovního fotbalového hřiště ve sportovním areálu SK Brušperk. PD si objednalo město Brušperk u firmy Sporting, ta byla městu odevzdána v 10/2017. Rekonstrukci je možno realizovat z dotací MŠMT, ale podmínkou je vlastnictví hřiště městem nebo spolkem SK Brušperk (momentálně v majetku TJ Sokol Brušperk - stolní tenis).	5 500 000,00	VZ + CZ	Potřeba odkoupení pozemku do vlastnictví města (většinou nutnost při žádosti o dotaci); následně požádat o dotaci k realizaci rekonstrukce	2021 – vypracována aktualizace PD 2022 – žádost o dotaci na rekonstrukci travnaté plochy, běžecké rovinky a prostoru skoků do dálky
Rekonstrukce atletické dráhy a sektoru hodů	Jedná se o rekonstrukci atletické dráhy, běžecké rovinky, skoků do dálky, komunikační plochy, venkovní tělocvičny a vrhací louky. Projekt byl zpracován ve 2/2018 firmou Sporting. Na realizaci je možno využít dotaci z MŠMT.	3 500 000,00	VZ + CZ		Viz předcházející bod

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
Zázemí pro sokoly - sokolské hřiště a rekonstrukce sokolovny	Darování budovy Sokolovny a její rekonstrukce do odpovídajícího stavu sportovního areálu 21. století (náklady cca 15 000 000 Kč). Sokolské hřiště - zajištění sesuvu svahu (nutno řešit celkové zamezení sesuvu, jednat se soukromým vlastníkem pozemku; odhad 1 500 000 Kč), generální rekonstrukce budovy, celková rekonstrukce areálu (doplnění dětskými atrakcemi, úpravy travnatých a parkovacích ploch atd.; odhad 6 000 000 + 1 000 000 Kč)	23 500 000,00	VZ + CZ	Začátek přípravy realizace rekonstrukce se bude odvíjet od spolupráce při přípravě PD, popř. od termínu převzetí budovy a pozemku od ČOS	
Relaxační centrum Sauna+vířivka+másáže		20 000 000,00	VZ + CZ	Příprava studie 2022 - 2023; následně příprava všech stupňů projektové dokumentace 2023 - 2025 (dle získání dotace)	

Náměty v oblasti občanské vybavenosti a služeb

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
DS Ondráš	Rozšíření Domova pro seniory Ondráš. Rozšíření současného DSO o nadstavbu, popř. další křídlo a tím nárůst kapacity i pracovních míst.	45 000 000,00	VZ + CZ	Připravit studii možné přístavby, resp. nástavby DSO (2020 - 2021), po schválení studie realizovat všechny stupně PD a ty zpracovat v letech 2022 - 2023	2021/2022 – rekonstrukce rozvodů vody 2023 – rekonstrukce plynové kotelny

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
Sběrný dvůr	Vytvoření sběrného dvora	20 000 000,00	VZ + CZ	Město nyní nemá volný pozemek tohoto typu k vybudování sběrného dvora (v centru zástavby nelze realizovat pro nesouhlas občanů), potřeba koupě pozemku na okraji obce	
Rozvoj knihovny	Vyřešení bezbariérového přístupu do knihovny a doplnění zařízení knihovny pro možnost rozšíření nabízených služeb	2 000 000,00	VZ + CZ	Postupná realizace v období 2020 - 2025	2022 – realizace PD bezbariérového přístupu 2022/2023 – realizace bezbariérového přístupu
Rekonstrukce a opravy MŠ	Plánované rekonstrukce a opravy: - Realizace projektu Environmentální zahrada (plánované na rok 2019) - Přeložka vodovodního řadu - Renovace zbylé části zahrady MŠ - Příkladová ředitelny a denní místnosti pro zaměstnance MŠ - Dovybavení nové přístavby nábytkem - Příkladová (rozšíření) spojovacího krčku - Úprava vjezdu do MŠ od Modré labutě a rozšíření parkovacích míst u kuchyně MŠ - Oplocení a pořízení nové pojezdové brány od Modré labutě - Zastřešení nové rampy nad expedicí u kuchyně - K Náměstí 261 vybudování nové zastřešené pergoly - Vybudování nového vstupního systému do MŠ pro rodiče	3 500 000,00	VZ + CZ	Postupná realizace uvedených bodů v období 2020 - 2025	2019 – realizace environmentální zahrady 06/2022 – realizace části oplocení a pořízení nové pojezdové brány 2023 – realizace zastřešení nové rampy 2023 – úprava vjezdu do MŠ a rozšíření parkovacích míst

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
Investice dle potřeb ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk	Plánované investice: - Vybavení nového pavilonu školy - školní a kancelářský nábytek, audiovizuální technika - Volnočasové aktivity pro žáky školy a děti školní družiny - herní prvky v areálu kolem školy, hřiště pro děti - Vybavení školy - obnova a modernizace AV techniky, šatní skříňky - Technické zázemí školy - Řešení dopravní situace	9 500 000,00	VZ + CZ	Postupná realizace uvedených bodů v období 2020 - 2025	2019 – realizace vybavení nového pavilonu školy 2020 – realizace obnovy a modernizace AV techniky 2020 – realizace šatních skříňek 2021 – realizace rekonstrukce střechy malé tělocvičny
Rekonstrukce hasičské zbrojnice, pořízení vozidla	Rekonstrukce hasičské zbrojnice (cca 22 – 25 000 000 Kč), pořízení hasičského vozidla (cca 7 000 000 Kč) a dopravního automobilu (cca 900 000 Kč)	32 000 000,00	VZ + CZ	Příprava všech stupňů projektové dokumentace 2020 - 2022 (dle získání dotace), realizace stavby 2023 - 2030 (dle získání dotace), dopravní automobil – 2020	2021/2022 – realizace PD pro stavební povolení 2022 – podání žádosti o dotaci
Rekonstrukce hřbitova	Oprava oplocení, výměna vstupních brán, zajištění opravy oplocení, oprava chodníků, urnová zeď, rozšiřování urnových míst i uprostřed hřbitova místo zrušených hrobových míst.	3 000 000,00	VZ	Postupná realizace 2020 - 2025	2021 – realizace opravy oplocení 2021 – vypracování studie revitalizace hřbitova 2022 – realizace urnové zdi
Kulturní dům města Brušperk	Odkoupení restaurace U Hynečků a její rekonstrukce, provozování této restaurace například s městským pivovarem (udržení pivovarnické tradice), zachování největšího sálu v městě v majetku města, vytvoření adekvátního zázemí pro akce města (festival, letní kina)	12 000 000,00	VZ + CZ		10/2022 – odkoupení restaurace U Hynečků

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
Sídlo technických služeb	Výstavba nového sídla technických služeb včetně archivačních místností	20 000 000,00	VZ + CZ	Nutnost získání pozemku, následně příprava všech stupňů projektové dokumentace (dle získání dotace); realizace stavby (dle získání dotace)	
Dostupné bydlení	Byty pro seniory a mladé. U bytů pro seniory, společné zázemí zajištění pečovatelské služby.	40 000 000,00	VZ + CZ	Pro realizaci je potřeba koupit pozemek, následně příprava studie a všech stupňů PD	
Rekonstrukce smuteční síně	Architektonická studie na nový vzhled smuteční síně, vytvoření důstojného místa pro poslední rozloučení	3 500 000,00	VZ + CZ	Vypracování studie v roce 2022 - 2025	2021 – vypracování studie revitalizace hřbitova
Komunitní centrum	Využít prostory Národního domu pro potřeby vytvoření komunitního centra pro mládež a společenské a zájmové organizace	500 000,00	VZ	Příprava projektové dokumentace 2021-2022	2021 – realizace technických vnitřních úprav bývalé restaurace 2022 – příprava návrhu prostor v bývalé restauraci 2022/2023 – vybavení vnitřních prostor bývalé restaurace

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
Senior taxi	Jednalo by se o městskou službu, určenou pro všechny starší, či hendikepované občany s pohybovými problémy, nebo pro občany bez možnosti pomoci od příbuzných. Senior taxi jim vyjde vstříc a pomůže těm, kterým se jinak cestuje těžce a cesta na zastávku, nebo někam dál od bydliště pro ně představuje velkou zátěž a problém. Jednalo by se o převoz na přesně daná místa (nemocnice, doktor, úřad, obchod etc.). Ze strany města vyžaduje přesně vymezené pravidla pro využívání této služby (vytvoření seznamu registrovaných uživatelů, směrnice fungování etc.)	700 000/rok	VZ	Začátek fungování předpoklad 2020 -2021	2022 – realizace veřejné zakázky na pilotní projekt Senior taxi
Plošná podpora - dotace žákům ZŠ a MŠ na vícedenní školní výjezdy	Jedná se o návrh dotace pro žáky ZŠ, v rámci které by město daným ročníkům proplácelo náklady na školy v přírodě a lyžařské kurzy. Cílem je, aby všechny děti, bez rozdílu, měly příležitost se těchto aktivit v přírodě účastnit. Konkrétní realizace a naplánování fungování této dotace by podléhalo domluvě se ZŠ. Předpokládaný počet žáků, kterých se ta tato dotace týkala je zhruba 120 (2 ročníky po dvou třídách s odhadem počtu 30 žáků na jednu třídu).	150 000/rok	VZ	Začátek fungování předpoklad 2020-2021	Z důvodu pandemie doposud nerealizováno.

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
Kanalizace	Řešit: - Odkanalizování domů v blízkosti křižovatky cesty Dráhy - k obecnímu lesu, komunikace mezi přehradami I. + II. - Odkanalizování domů na Krmelínském kopci - Odkanalizování domů na Borošíně za kaplí	10 500 000,00		Příprava projektových dokumentací 2023 - 2026 (dle získávání dotací); realizace stavby 2027 - 2037 (dle získávání dotací)	2021 – vypracování studie kanalizace Petřiny 2022 – vypracování PD kanalizace Petřiny

Náměty v oblasti otevřené město

Označení námětu	Popis námětu	Odhad rozpočtu (Kč)	Způsob financování	Popis stavu připravenosti a časový plán	Aktuální vyhodnocení
Otevřené město	"Otevřené město" – Otevřený Brušperk, zlepšení elektronických forem komunikace mezi městem a občany.	100 000,00		Začátek fungování předpoklad 2020 -2021	2021 – spuštěny nové webové stránky města, facebook 2022 – spuštění elektronické úřední desky
Občanský rozpočet	Každoročně vyhradit v rozpočtu města minimálně 300 tis. Kč, o jehož použití rozhodnou občané, vydat pravidla pro rozhodování o předložených návrzích	300 000,00			2020 – první participativní rozpočet + projekty 2020/2021 – realizace projektů 2022 – druhý participativní rozpočet

